

МБОУ « КОНТОШИНСКАЯ СОШ »

План подготовительной работы по переходу на дистанционное образование

№ п/п	Мероприятия	Дата выполнения	Ответственные
1	Провести мониторинг наличия устройств и возможности интернета, установку необходимых приложений, разработать памятки по их использованию	до 23.03.2020	заместитель директора по УВР Лосенкова С.А. Классные руководители
2	Провести мониторинг готовности обучающихся к дистанционной форме обучения, выявить тех обучающихся, которые не смогут получать информацию и взаимодействовать онлайн, изыскать для них другие оптимальные формы обучения;	до 23.03.2020	заместитель директора по УВР Лосенкова С.А. Классные руководители
3	Сформировать базу учебных платформ реализующих образовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий	до 26.03.2020	заместитель директора по УВР Лосенкова С.А.
4	Определить график взаимодействия классного руководителя с родителями (законными представителями) - (виртуальные консультации, обсуждения и т.д.)	до 26.03.2020	заместитель директора по ВР АА.Касаткина
5	Составить расписание для педагогов и обучающихся каждого класса	до 31.03.2020	заместитель директора по УВР Лосенкова С.А.
6	Внести в лист корректировки рабочих программ по предмету изменения	до 31.03.2020	Учителя - предметники
7	Внести корректировку в план по внутришкольному контролю; Поставить на контроль вопросы по организации и реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий	до 01.04.2020	заместитель директора по УВР Лосенкова С.А.
8	Разработать план внеклассных мероприятий на весенние каникулы с	до 23.03.2020	заместитель директора по ВР

	использованием дистанционных образовательных технологий		Лосенкова С.А.
9	Прием заявлений родителей (законных представителей) на организацию реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий	до 31.03.2020	директор школы Касаткина НВ
10	Провести семинары – практикумы для педагогических работников по реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий	до 27.03.2020	Заместители директора
11	Систематически выставлять на официальный сайт школы материалы, методические рекомендации по реализации дистанционных образовательных технологий.	Постоянно	заместитель директора по УВР Лосенкова С.А